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Odpočet plnenia „Plánu hlavných úloh Inštitútu urbanizmu a územného plánovania URBIONu za rok 2008“  
 

Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

I.  KONCEPČNÁ ČINNOSŤ 
1.1 Stratégia územného rozvoja Slovenska – monitoring strategických dokumentov 

ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu ku Koncepcii územného 
rozvoja Slovenska z r. 2001 (KURS 2001). 
 
Anotácia: 
Nariadením vlády SR č. 528 / 2002 Z.z. bola vyhlásená záväzná časť Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS 2001). Ako podklad  k aktualizácii KÚRS 2001 má slúžiť 
monitoring strategických dokumentov ministerstev a ústredných orgánov štátnej správy vo 
vzťahu ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska. 
 
Výstup: 
Vyhodnotenie strategických dokumentov ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy 
vo vzťahu ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 s návrhom na jej aktualizáciu. 

31.12. 2008 
 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Riešiteťeľ úlohy: 
 Ing. arch. Mária Chocholová  
 
Výstup: 
Textová časť 
 

II.  APLIKOVANÝ  VÝSKUM  A  VÝVOJ 
2.1 Aktualizácia štandardov občianskej vybavenosti a dopravy. 

 
Anotácia: 
Základným cieľom je vytvorenie potrebných podkladov: 
• na vytvorenie podmienok pre rovnomerné rozloženie vybavenosti v ťažiskách 

osídlenia a ich spádových územiach, 
• pre riadenie štátnej správy a samosprávy, 
• pre spracovateľov ako aj obstarávateľov územnoplánovacej dokumentácie. 
• pre podporu definovania a špecifikovania hierarchie centier osídlenia v rámci 

sídelného systému. 
Ďalším cieľom je odporučiť minimálne štandardy vybavenosti pre obce, najmä so štatútom 
mesta, čo si však vyžaduje citlivý prístup k ich tvorbe, vzhľadom na rôznorodosť 
jednotlivých obcí. K faktorom, ktoré môžu najviac ovplyvniť hodnotu štandardu, patria 
predovšetkým: 
• význam obce - jeho dominujúca funkcia, 
• administratívne začlenenie obce v štruktúre osídlenia, 
• demografický vývoj, 
• spádovitosť obyvateľstva za vybavenosťou, 
• časová dostupnosť zariadenia, 
• geografická poloha obce a blízkosť ďalších sídiel. 

31.12. 2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu  

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
Úloha vypracovaná  fi.AŽ Projekt, 
s.r.o. 
 
Riešiteľ úlohy: 
AZ Projekt,  
Ing. Mária Krumpolcová 
Odborný garant:  
Ing. arch. Berková 
 
Výstup: 
Textová časť 
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Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

Uvedené skutočnosti je preto možné transformovať pomocou modifikačných koeficientov, 
podľa ktorých sa minimálny štandard upraví na žiadúcu (optimálnu) hodnotu. 
 
Výstup: 
Návrh na aktualizáciu štandardov občianskej vybavenosti a dopravy.  
 

III.   TECHNICKÁ  POMOC  A  METODICKÁ  PODPORA 
3.1 Vypracovanie analýzy právnych predpisov územného plánovania štátov EÚ (v I. 

etape štátov   Nemecka, Fínska, Belgicka a Holandska), ako podklad pre prípravu 
právnych predpisov  SR.  
 
Anotácia: 
Postupným vypracovávaním analýz právnych predpisov územného plánovania štátov EU 
sa získajú informácie o postupoch územného plánovania v týchto štátoch. Tieto analýzy 
budú využité pri vypracovaní vykonávacích vyhlášok k novému stavebnému zákonu v časti 
územné plánovania SR. 
 
Výstup: 
 Analýza  právnych  predpisov štátov EU. 

31.12. 2008 
 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Úloha vypracovaná: CPTŠ 
Bratislava 
 
Riešiteľ úlohy: 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
Odborný garant:  
Ing. arch. Berková 
 
Výstup: 
Textová časť 
 

3.2 Spracovanie modelového územného plánu zóny podľa návrhu nového zákona 
o územnom plánovaní ako podklad pre metodickú činnosť na úseku územného 
plánovania.  
 
Anotácia: 
Pripravovaný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
upravuje oproti v súčasnost platnej právnej úpravy stavebného zákona zmeny pri 
vypracovaní územného plánu zóny. Spracovaním vzorového návrhu ÚPN-Z sa preveria  
postupy pre spracovanie ÚPN-Z. 
 
Výstup: 
Spracovanie prvej etapy ÚPN-Z. 
 

31.12. 2008 
 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha  presunutá 
Úloha presunutá do PHU na rok 
2009 z dôvodu neschválenia nového 
stavebného zákona. 
 
Na túto úlohu bola viazaná suma  
500 000,-Sk, ktorá nebola čerpaná. 
 

3.3 Technická pomoc oddeleniu  územného plánovania MVRR SR pri preskúmavaní 
právoplatnosti  vydaných územných rozhodnutí v mimoodvolacom konaní v rozsahu 
preskúmania ich súladu s platnou ÚPD, v rozsahu kapacitných a technických 
možností. 
 
Anotácia: 
Územné rozhodnutie (ÚR) je nástrojom územného plánovania, na ktorého vydanie je 
príslušná obec, pričom ide o prenesenú kompetenciu štátnej správy. ÚR obsahuje záväzné 

priebežne 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu  

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Nebola  požiadavka 
Zo strany objednávateľa nebola 
uplatnená požiadavka 
na technickú pomoc. 
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Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

regulačné princípy zodpovedajúce príslušnému územnému plánu zóny. ÚR sa vydávajú pre 
umiestnenie stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere a o 
reparcelácií a sú výstupom z územného konania, ktoré je správnym konaním, počas 
ktorého obec v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy  zabezpečí  posúdenie 
navrhovanej stavby alebo činnosti z hľadiska jej prípustnosti v danom územ. ÚR 
navrhovanej stavby alebo aktivity musí byť v súlade s právnymi predpismi   a so záujmami 
komunity z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia. Odvolacím orgánom proti 
rozhodnutiu vydanom  obcou je krajský stavebný úrad. Námietku proti jeho rozhodnutiu je 
možné podať v mimoodvolacom konaní na MVRR SR. 

Výstup: 
 Posúdenie súladu vydaného ÚR s platnou ÚPD. 
 

IV.   INFORMA ČNÉ  SYSTÉMY 
4.1 Spolupráca na tvorbe informačného systému o územnom plánovaní  

Anotácia: 
Podľa platného stavebného zákona má byť obsah informačného systému založený na 
jednotnom spôsobe územnej identifikácie a štruktúry údajov a informácií ziskaných 
a spracovaných podľa jednotnej metodiky a vedených na jednotných registračných listoch. 
Informačný systém má obsahovať: 

a) územnoplánovacie podklady a ďalšie údaje a informácie o stave územia, 
b) územnoplánovaciu dokumentáciu, 
c) ostatné podklady. 
 

Výstup:  
Návrh na úpravu ISÚP.  
 

31.12. 2008 
 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
 URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, 
spolupráca: fi. SWAGIS, s.r.o. 
Piešťany  
 
Výstup: 
Textová časť 
 

V.  VZDELÁVANIE A  PROPAGÁCIA 
5.1 Príprava konferencie o novom zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v rámci zabezpečovania informovanosti a diskusie s odbornou verejnosťou,   
 
Anotácia: 
Po schválení nového zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v Národnej rade SR, bude potrebné zabezpečiť informovanie a vzdelávanie 
zamestnancov štátnej a verejnej správy a  odbornej verejnosti. 
 
Výstup: 
Organizačná príprava konferencie na rok 2009. 
 

31.12. 2008 
 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ   
URBIONu 

Štátna a 
verejná 
správa, 
odborná 
verejnosť 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:   
Ing. arch. Alexandra Berková 
 
Výstup: 
Textová časť 
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Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

5.2 Príprava vydávania odborného časopisu o urbanizme a územnom rozvoji  SR. 
 
Anotácia: 
Časopis bude zameraný najmä  na výmenu skúseností a propagáciu pozitívnych príkladov 
Urbanistickej a územnoplánovacej praxe, informovanie o aktuálnych otázkach a trendoch 
vývoja prednetých oblastí v Európe a na usmerňovanie postupov orgánov územného 
plánovania v územnoplánovacích činnostiach. 
 
Výstup: 
Návrh koncepcie vydávania časopisu , návrh redakčnej rady a zabezpečenie autorov 
príspevkov, návrh predpežného rozpočtu pre vydávanie časopisu, overenie záujmu o 
časopis. 
 

31.12. 2008 OŠSS a ÚP riaditeľ 
  URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Peter Holý  
 
Výstup: 
Textová časť 
 

5.3 Zvyšovanie kvalifikácie odborných  účastníkov činností územno-plánovacieho 
procesu. 
 
Anotácia: 
Zvyšovanie kvalifikácie učastníkov územno-plánovacieho procesu má za cieľ pozitívne 
ovplyvniť kvalitu urbanistických koncepcií, ktoré sa premietnu do nástrojov územného 
plánovania a  prostredníctvom  nich vytvárať podmienky  pre smerovanie k optimálnemu 
vývoju sídelných štruktúr,  harmonickému usporiadaniu územia,  ochrane kultúrneho 
dedičstva a ekologickej rovnováhy. 
  
Výstup: 
Návrh štruktúry vzdelávania a zamerania seminárov pre roky 2009-2010. 
 

31.12.2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ 
  URBIONu 

Štátna a 
verejná 
správa, 
odborná 
verejnosť 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Peter Holý  
 
Výstup: 
Textová časť 
 

VI.   MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA 
6.1 Zabezpečenie činností vyplývajúcich z povinností Národného kontaktného miesta 

Programu ESPON 2013 
 
Anotácia: 
Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie (ESPON) vznikla na základe potreby 
členských štátov EU a Európskej komisie, z dôvodov nedostatočných znalostí o rozsahu 
výskumu v oblasti územného rozvoja z pohľadu európskej perspektívy. Pre vytváranie 
európskej perspektívy územného rozvoja je potrebné zdokonaliť vedeckú základňu pre 
formulovanie politiky územného rozvoja, predovšetkým  o potrebu: 
- stanoviť ukazovatele  územného rozvoja  
- navrhnúť možné strategické smery pre územný rozvoj na úrovni EU, ktoré by mali 

byť ďalej sledované a rozpracované do politických požiadaviek. 
Výstup:  
Podľa schváleného Programu ESPON 2013 a podľa požiadaviek riadiaceho orgánu. 

31.12. 2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
 URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Juraj Berdis  
 
Výstup: 
Textová časť 
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Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

6.2 Spolupráca pri príprave zasadnutí pracovných skupín dvojstrannej a viacstrannej 
spolupráce pre Pracovnú skupinu pre usporiadanie územia Pracovného spoločenstva 
podunajských krajín (ARGE Donauländer), pre Slovensko-poľskú  pracovnú 
skupinu pre územné plánovanie a výstavbu, pre Slovensko-maďarskú pracovnú 
skupinu pre územné plánovanie, pre Slovensko-českú pracovnú skupinu pre územné 
plánovanie a stavebný poriadok, pre Slovensko-ukrajinskú pracovnú skupinu pre 
územné plánovanie a pre Tiskú spoločnú komisiu. 
 
Anotácia: 
Spolupráca s gestormi jednotlivých bilaterálnych a multilaterálnych dohôd v oblasti 
územného rozvoja podľa prijatých úloh z rokovaní jednotlivých pracovných skupín. 
Výstup: 
Zhodnotenie využiteľnosti slovensko-poľského terminologického slovníka a slovensko-
ukrajinsko-maďarského terminologického slovníka.  
 

31.12. 2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ   
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená čiastočne 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Peter Holý  
 
Výstup: 
Textová časť 
 
Rokovania pracovných skupín 
Slovensko-maďarskej, Slovensko-
ukrajinskej a Tiskej spoločnej 
komisie sa  v roku 2008 
neuskutočnili.  

6.3 
 

Spracovanie analytických podkladov pre spoločný dokument  územného rozvoja 
štátov V4 v rámci zabezpečovania prípravy podkladov pre medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti územného rozvoja. 
 
Anotácia: 
Europské súvislosti z pohľadu územia štátov V4 sú ovplyvňované v ich priestore 
ekonomickou štruktúrov, rozvojovými oblasťami a rozvojovými osami, dopravnou 
a technickou infraštruktúrou. Úlohou štvorstrannej spolupráce je vytvorenie podmienok   
pre  kompatibilnosť rozvojových osí  na území štátov V4 v kontexte udržatelného rozvoja 
v rámci európskej perspektívy. 
 
Výstup: 
Spracovanie pracovných podkladov pre spoločný dokument za SR – dopravné koridory. 
 

31.12. .2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ      
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha bola zabezpečená 
prostredníctvom MVRR SR  - 
odb. štátnej stavebnej správy 
a územného plánovania 
u spracovateľa ISAX spol. s.r.o. 
 
O spôsobe zabezpečenia úlohy bol 
Urbion informovaný na pravidelnej 
mesačnej porade riaditeľa Odboru 
štátnej stavebnej správy a územného 
plánovania MVRR SR s riaditeľom 
Urbionu. 
 
Na túto úlohu bola viazaná suma  
250 000,-Sk, ktorú Urbion nečerpal. 

 

VII.   IMPLEMENTÁCIA  TRANSNÁRODNÝCH  PROJEKTOV  PR IESTOROVÉHO  ROZVOJA 
7.1. Zabezpečenie informovanosti odbornej verejnosti o Programe ESPON 2013. 

 
Anotácia: 
O výsledkoch činností realizovaných v rámci programu ESPON, vyplývajúcich 
z povinností Národného kontaktného miesta Programu ESPON 2013 (Programové obdobie 
2007-2013) a o napĺňaní stanovených cielov a priorít bude odborná verejnosť pravidelne 
informovaná za účelom rozšírenia znalostí o rozsahu výzkumu v oblasti územného rozvoja 
z pohľadu európskej perspektívy ako východiska a výzvy pre politiku územného rozvoja. 

31.12. 2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ       
URBIONu 

Štátna a 
verejná 
správa, 
odborná 
verejnosť 

Úloha splnená čiastočne,  
pretože Urbion v roku 2008 ešte 
nebol oficiálnym kontaktným 
miestom ESPONu. 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Juraj Berdis  
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Por. 
číslo 

Názov úlohy, anotácia, výstupy Termín 
Garant za 
MVRR SR 

Zodpovedný Užívateľ Vyhodnotenie plnenia úlohy 

Výstup: 
Zabezpečovanie informovanosti odbornej verejnosti o aktivitách a projektových výzvách 
Programu ESPON na internetovej stránke MVRR SR (po zriadení aj na internetovej 
stránke URBIONu) a činnosti Národného kontaktného miesta. 
 

Výstup: 
Zriadenie webovej stránky 
www.urbion.sk,  
nominácia Urbionu za Národné 
kontaktné miesto ESPON (ECP). 
Informácie o činnosti Urbionu ako 
Národného kontaktného miesta budú 
zverejňované na www.urbion.sk 
 

VIII.   SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSP RÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI 
8.1. Súčinnosť s krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a  inými odbornými 

inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti územného plánovania. 
 
Anotácia: 
Postupné oboznamovanie orgánov štátnej správy a samosprávy o činnosti URBIONu a 
získavanie poznatkov o potrebných riešeniach v oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania a 
propagácie na úseku územného planovania. 
 
Výstup: 
Súčinnosť pri riešení konkrétnych úloh. 
 

31.12. 2008 
 

OŠSS a ÚP riaditeľ  
URBIONu 

MVRR SR,   
štátna a 
verejná 
správa 

Úloha splnená 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Peter Holý  
 
Výstup: 
Textová časť 

 

IX.  PODNIKATE ĽSKÁ  ČINNOSŤ  NAD  RÁMEC  PLÁNU  HLAVNÝCH  ČINNOSTÍ 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

Vykonávanie technického poradenstva na úseku územného plánovania. 
Spracovanie a obstaranie územnoplánovacích podkladov. 
Spracovanie a obstaranie územnoplánovacích dokumentácií 
Vykonávanie propagačnej a vydavateľskej činnosti. 
Organizovanie seminárov, konferencií a školení na témy súvisiace s územným 
plánovaním. 
 
Anotácia: 
V súlade so „Štatútom“  môže URBION ako príspevková organizácia vykonávať 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavných činností za podmienky plnenia úloh určených 
zriaďovateľom. Prostriedky získané touto činnosťou použije na skvalitňovanie služieb 
poskytovaných v oblasi hlavnej činnosti. 

 

31.12.2008  riaditeľ   
URBIONu 

Štátna a 
verejná 
správa, 
odborná 
verejnosť 

9.3. Spracovanie UPD: 
 
„Územný plán obce Trnavá Hora“ 
 
Riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Ľudmila Priehodová 
 
Zmluva o dielo na spracovanie  
Návrhu UPN O Trnavá Hora.    
 
 

Použité skratky: MVRR SR – Ministersvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, OŠSS a ÚP – Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania  MVRR SR     
           


